

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CNXD
V/v triển khai thực hiện các
dự án, công trình chào mừng
các sự kiện quan trọng của
đất nước và của tỉnh

Quảng Ngãi, ngày tháng 8 năm 2025

Kính gửi:

- Công an tỉnh;
- Các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh;
- UBND các xã, phường, đặc khu;
- Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh.

Thực hiện nội dung Công điện số 129/CĐ-TTg ngày 07/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Lễ khởi công, khánh thành các dự án, công trình quy mô lớn chào mừng 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2025), Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Thông báo 150-TB/TU ngày 08/8/2025 (*các Văn bản này được gửi trên Trục liên thông Văn bản điện tử*), tiếp theo Công văn số 1173/UBND-CNXD ngày 08/8/2025, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đối với công trình, dự án trong 80 điểm cầu được lựa chọn tổ chức trực tiếp và trực tuyến vào ngày 19/8/2025 theo Chương trình chung của Bộ Xây dựng tổ chức Lễ khởi công, khánh thành các dự án, công trình quy mô lớn chào mừng 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2025):

Giao Sở Xây dựng khẩn trương làm việc cụ thể với Bộ Xây dựng để xác định công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi được lựa chọn trong sự kiện này; nếu được lựa chọn thì khẩn trương phối hợp với Chủ đầu tư, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Báo và Phát thanh, truyền hình tỉnh xây dựng cụ thể nội dung thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện nêu trên; kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện (nếu không được lựa chọn) hoặc nội dung chuẩn bị (nếu được lựa chọn) trước 14/8/2025.

2. Đối với công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 02/9 và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, gồm: (1) Dự án Nâng cấp, tôn tạo Di tích Quốc gia Chiến thắng Vạn Tường; (2) Trụ sở Công an tỉnh Quảng Ngãi; (3) Dự án Cầu và Đường nối từ Trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh đến huyện Tư Nghĩa (Cầu Trà Khúc 3); (4) Khởi công dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIb (đoạn Km76+230 - Km82+000):

a) Sở Xây dựng khẩn trương làm việc với Chủ đầu tư các dự án (2), (3), (4) để xây dựng cụ thể kế hoạch tổ chức Lễ khởi công, khánh thành các dự án này và chủ động triển khai thực hiện sự kiện theo quy định, theo thời gian yêu cầu; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/8/2025.

b) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức sự kiện Kỷ niệm 60 năm Ngày Chiến thắng Vạn Tường (18/8/1965 - 18/8/2025) kết hợp khánh thành Dự án Nâng cấp, tôn tạo Di tích Quốc gia Chiến thắng Vạn Tường theo đúng nội dung được cấp có thẩm quyền chỉ đạo; kịp thời báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo.

3. Đối với 03 công trình khởi công chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, gồm: (1) Dự án Công viên Thiên Bút; (2) Dự án Cầu Trà Khúc 1; (3) Dự án Sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất:

a) Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Chủ đầu tư dự án (1) và (2) xây dựng cụ thể kế hoạch thực hiện trong thời gian đến để đảm bảo thực hiện dự án theo đúng chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/8/2025.

b) Giao Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp với Nhà đầu tư Dự án Sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất xây dựng cụ thể kế hoạch thực hiện trong thời gian đến để đảm bảo thực hiện dự án theo đúng chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/8/2025.

c) Giao Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi (đối với dự án (3)), Sở Xây dựng (đối với dự án (1), (2)) thường xuyên đôn đốc, theo dõi các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan việc dự án để đảm bảo khởi công dự án trong tháng 12/2025 theo đúng chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; kịp thời báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo hoặc báo cáo Đảng ủy UBND tỉnh để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo.

4. Đối với các công trình đã hoàn thành được các cơ quan, địa phương đăng ký là công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, nhiệm kỳ 2025 - 2030 (ngoài các công trình nêu trên): Giao Sở Xây dựng hướng dẫn các Chủ đầu tư chủ động khánh thành và đưa vào sử dụng theo quy định.

5. Các Sở, ban ngành, địa phương có liên quan chủ động phối hợp với các đơn vị được giao chủ trì thực hiện các nhiệm vụ nêu trên và chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh nếu không hoàn thành nhiệm vụ được giao theo đúng tiến độ yêu cầu.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (báo cáo);
- Bộ Xây dựng (báo cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- VPUB; CVP, PCVP, các P/ng.cứu;
- Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, CNXD.th659

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Ngọc Sâm